

INICIO PILOTO
INICIO WEB

EVALUACION

FASE I

INFORME TRIMESTRE
Fase 2

EVALUACION

PROYECTO PLAN NORMALIZACION DE VENEZOLANOS, CON ESTATUS IRREGULAR EN LA REPUBLICA DOMINICANA 2014-2020		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
ACTIVIDADES PLAN NORMALIZACION VENEZOLANOS	Fechas	Estado																																																
Fase de Iniciación																																																		
1.1 Resolución Publicada	Semana 1 febrero																																																	
1.2 Identificación y publicación requisitos Prorroga y Permisos	Semana 1 febrero																																																	
1.3 Mapa de procesos para implementar en plataforma web prorroga y estadia	Semanas 1,2 febrero																																																	
1.4 Entrenamiento personal atención al usuario sobre prorroga de estadia	Semana 1 febrero																																																	
1.5 Procedimiento de la prorroga	Semana 2 febrero																																																	
1.6 Entrenamiento personal atención al usuario sobre proceso completo permiso trabajador temporero y permiso estudiante	Semana 4 marzo																																																	
1.7 Presupuesto de RH, financiero y tecnológico	Semanas 2,3,4 febrero																																																	
1.8 Reclutamiento, Selección de personal de Encargado, supervisores, Analista Programador TIC y 5 evaluadores extranjería.	Semanas 3,4 febrero y 1 marzo																																																	
1.9 Reclutamiento y Selección personal restante, por contrato para todas las areas que inciden en el Plan	Semanas 3,4 febrero y 1,2,3 marzo																																																	
1.10 Entrenamiento a nuevo personal, Iducción y procesos del PNV	Semanas 4 marzo y 1 abril																																																	
1.11 Adecuación de espacio físico para empleados del plan, Sede y Santiago. Debemos tomar decisión de cuando inicia la recepción de los permisos trabajador y estudiante	Semanas 3,4 febrero y 1,2,3 marzo																																																	
1.12 Compra e instalación Tecnología	Semanas 3,4 febrero y 1,2,3 marzo																																																	
1.13 Resolución para pasaportes vencidos expedientes ya en Migración primera vez y renovaciones.	Semanas 1,2,3,4 febrero y 1,2,3 marzo																																																	
1.14 Programación de página web, base de datos, reportes para todo lo relacionado a la prórroga	Semanas 1,2,3,4 febrero y 1,2,3 marzo																																																	
1.15 Programación de página web, base de datos, reportes para todo lo relacionado a los permisos trabajador temporero y estudiante.	Semanas 1,2,3,4 febrero y 1,2,3 marzo																																																	
1.15 Puesta en marcha de recepción de documentos Prorroga vía web. 12 abril. Pendiente Publicación de costos	Semana 1 abril																																																	
1.16 Puesta en marcha de recepción de documentos permiso estudiantes y permiso trabajador vía web. 12 Julio Pendiente Publicación de costos. El 12 de julio se cumplen 90 días calendario de 12 de abril primer día de recepción de prorrogas.	Semana 1 julio																																																	
Interinstitucional																																																		
2.1 Coordinación Visado Mirex	Febrero a la semana 1 de abril																																																	
2.2 Coordinación Requisitos Mirex	Febrero a la semana 1 de abril																																																	
2.3 Coordinación con Organismos de Inteligencia y Depuración	Febrero a la semana 1 de abril																																																	

