

PROYECTO DISEÑO CARNET HABITANTE FRONTERIZO, DEDICADOS A PEQUEÑAS ACTIVIDADES COMERCIALES 2021	FECHAS	ESTADO	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ene-21									
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
<b>PLAN DISEÑO CARNET HABITANTE FRONTERIZO</b>																																																
<b>Fase de Iniciación</b>																																																
1.1 Taller "Diseño Carnet Habitante Fronterizo" Borrador Resolución																																																
1.2 Identificación y medición de encuestas para conocer la cantidad																																																
1.3 Mapeo de procesos para implementar en plataforma ventanillas web																																																
1.4 Discusión aprobación Resolución Carnet Habitante Fronterizo																																																
1.5 Definición de los Costos y Requisitos de aplicación																																																
1.6 Campaña de comunicación sencibilización proyecto Fronterizo																																																
1.7 Operativos y Jornadas de trabajos Administrativos																																																
1.8 Operativos Instalaciones Tecnológicas en Provincia de iniciación Piloto																																																
<b>2. Presupuesto de RH, financiero y tecnológico</b>																																																
2.1 Adecuación de espacio físico para proyecto en Pedernales.																																																
2.2 Compra e instalación Tecnología																																																
<b>3. Fase Puesta en Marcha</b>																																																
3.1 Puesta en marcha de recepción de documentos																																																
3.2 Jornadas de Evaluación de Expedientes																																																
3.3 Entrega de Carnet de personas aprobada para el proceso																																																
<b>Interinstitucional</b>																																																
Coordinación Interior y Policía-Mirex																																																
Coordinación Comisión Mixta Bilateral																																																
Coordinación con Ministerio de Economía y Planificación																																																
Coordinación Autoridades Provinciales (alcalde, regidores y otros miembros)																																																
Coordinación Autoridades de Seguridad Fronteriza																																																

**Silvestre Ventura**  
sub-director General de Migración  
Coordinador Proyecto Carnet Habitante Fronterizo

**Nancy Arias Perez**  
Directora de Planificación  
Coordinadora Proyecto Carnet Habitante Fronterizo

4 de noviembre 2021